

Приложение
к приказу № 99А -п
№ от 20.12.2019

План реализации проекта «Парта Героя»
МБОУСОШ с. Липовка
декабрь 2019 года – май 2020 года

№ п/п	Мероприятие	Дата организации	Ответственные
1	Обеспечение информационного сопровождения проекта	20.12.2019-10.01.2020	Кл. руководители 1-11 кл.
2	Информирование родителей о проекте	20.12.2019	Классные руководители 1-11 классов
3	Подготовка информации о Захарове В.Г. для размещения на сайте ОО	20.12.2019-20.01.2020	Бирюкова Р.И.
4	Создание страницы на сайте ОО «Парта Героя» и размещение информации о Захарове В.Г., о ходе реализации проекта в ОО	январь 2020, в течение года	Муленков И.М.
5	Проведение тематических классных часов: «Герои и подвиги» в 1-11 классах	20.12.2019-01.02.2020	Классные руководители 1-11 классов
6	Подготовка содержания выступлений, создание презентаций	январь 2020 года	Кл. руководители
7	Выступление учащихся с проектами о Захарове В.Г.	29.01.2020	Кл. руководители
8	Оборудование места для установки «Парты героя»	20.01.2020	Бирюкова Р.И. Инициативная группа
9	Церемония открытия проекта «Парта героя» в школе	27.01.2020	Инициативная группа Совет старшеклассников
10	Волонтерская работы юнармейцев по облагораживанию памятника Захарову В.Г. и погибшим воинам в ВОВ	В течение года	Члены юнармии, Бирюкова Р.И.
11	Экскурсия на родину Героя с. Гаугеровка	Февраль, апрель 2020 г	Муленков И.М.